

Le Goat — Roadmap V1

Goatistique / Longan AI · Avril 2026

Objectif

Livrer une V1 de Le Goat qui soit **complète, professionnelle et impressionnante dès le premier lancement**. Pas une bêta fragile — un produit avec une identité forte, un trio de modèles locaux opérationnels, et une expérience utilisateur fluide. La bêta publique GitHub sort à l'étape 8, la V1 finale à l'étape 11.

Hiérarchie de développement

#	Feature	Pourquoi	Temps estimé
1	Stack de base (serveur + modèle répond)	Tout le reste dépend de ça. Sans ça, rien ne tourne.	~3h
2	UI propre & identité visuelle	Référence V2 disponible. C'est du découpage intelligent.	~4h
3	Trio Maestro / Traditionnel / Sukoshi	Le cœur du produit. Différencie Le Goat de tout wrapper Ollama.	~3h
4	Modes (Fast, Reflection, Creativity)	Donne du sens à l'interface. Sans modes, c'est un chatbot basique.	~4h
5	Contraction of Chat (CoC)	Pipeline déjà en cours en C. Intégration Python à orchestrer.	~3h
6	Customisation IA (ton, nom, style d'adresse)	Crée l'effet 'assistant personnel local'. Fort impact perçu dès le premier essai.	~3h
7	Mode Chat Privé (incognito)	Simple à implémenter. Impact psychologique fort pour l'utilisateur.	~2h
8	Styles d'écriture (Explicatif, Éducatif)	Rapide. Déjà prévu dans l'archi V2. Complète la personnalisation.	~2h
9	Optimisation calculs CPU/GPU + Overclocking	Warning utilisateur + ciblage. Pas de logique complexe, surtout de l'UI.	~5h
10	Historique basique	Attendu par les utilisateurs. Complète l'expérience sans complexité.	~4h

11	Recherche locale RAG	Feature phare pour Borobot. Le plus complexe — gardé pour fin de vacances.	~8h
----	----------------------	---	-----

■ Priorité critique ■ Priorité haute ■ Priorité moyenne ■ Priorité normale **Total estimé : ~41h**

Bêta publique GitHub

La bêta est publiée sur GitHub quand les **8 premières étapes sont complètes**. À ce stade, Le Goat a une identité forte, impressionne dès le premier lancement, et le feedback terrain guide les priorités de fin de V1.

Étapes à accomplir pour la bêta	Statut
■ Stack de base (serveur + modèle répond)	À faire
■ UI propre & identité visuelle	À faire
■ Trio Maestro / Traditionnel / Sukoshi	À faire
■ Modes (Fast, Reflection, Creativity)	À faire
■ Contraction of Chat (CoC)	En cours
■ Customisation IA	À faire
■ Mode Chat Privé	À faire
■ Styles d'écriture	À faire

■ *Temps estimé pour la bêta : ~22h de développement · Sortie cible : début juillet 2026*

V1 finale — après la bêta

Étapes restantes après la bêta	Temps
9 — Optimisation calculs CPU/GPU + Overclocking	~5h
10 — Historique de discussion basique	~4h
11 — Recherche locale RAG	~8h

■ *~17h supplémentaires · Sortie V1 finale cible : fin août 2026*

Calendrier

Période	Temps dispo	Objectif
---------	-------------	----------

Maintenant → vacances (~6 semaines)	~1h/semaine = 6h	Étapes 1, 2, 3 Stack + UI + Trio opérationnels
Vacances d'été (juillet – août)	4–6h/jour possible = ~40–60h	Étapes 4 à 11 Bêta publiée début juillet V1 finale fin août
Rentrée septembre	—	■ Le Goat V1 dans les mains Début V2 / retours terrain

V2 — Évolution (après V1)

Features V2
→ Connecteurs externes
→ Recherche web
→ Ingestion de documents via IA
→ Génération PDF / schémas visuels
→ Historique avancé (fichiers, projets, navigation)
→ Calcul mémoire VRAM intelligent + système de sécurité